

## VESIPROJEKTI Mikkelin malli

- Liittyy Rotarytoiminnan painopiste alueisiin: Ympäristö, Vesi ja Peruskoulutus
- On osa piirin Saimaa-hanketta



1

## VESIPROJEKTI TAVOITTEET

1. TUKEA KOULUN YMPÄRISTÖKASVATUSTA JA MONIALAISTA OPETUSTA (ympäristöoppi, biologia, kemia, maanteito, äidinkieli, liikunta)
2. TUKEA OPPILAIDEN KOKEMUSPERÄISTÄ OPPIMISTA (veden ja pohjaeläinten tutkiminen, kuusten upottaminen, ryhmätyöt)
3. EDISTÄÄ ROTARYN ARVOJEN TOTEUTUMISTA JÄSENTEN KESKUUDESSA
4. LISÄTÄ JÄSENTEN AKTIIVISUUTTA ROTARYN PALVELUTOIMINNASSA JA KLUBIEN VÄLISESSÄ YHTEISTYÖSSÄ
5. LISÄTÄ ROTARYN POSITIIVISTA JULKISUUSKUVAA



2

## VESIPROJEKTI Mikkelin malli

### Toteutus:

- alueen klubit yhdessä
- yhdessä kaupungin koulutoimen kanssa, koulujen aikataulun mukaisesti, osana koulujen opetussuunnitelmaa
- yhdessä kumppaneiden kanssa: SYKE, kaupunki, vesilaitos, osakaskunnat, partiolaiset, sponsorit
- yhdessä kansalaisten kanssa



3

## VESIPROJEKTIN NELJÄ OSA- ALUETTA

1. Luennot
2. Tutkimukset
3. Kuusten upotus
4. Raportointi



4

## VESIPROJEKTI LUENNOT

1. Maailman ja Suomen puhtaan veden tilanne, oppopuiden merkitys veden puhdistajina ja diversiteetin lisääjinä
2. Miten minä itse voin vaikuttaa puhtaanveden riittävyyteen
3. Veden puhdistamisen menetelmät (tutustuminen Vesilaitoksen toimintaan)



5

## VESIPROJEKTI TUTKIMUKSET

- Oppilaat tekevät kenttätutkimuksen veden laadusta ja pohjaeläimistä rotareiden kouluille hankkimia vesireppuja hyödyntäen
- Oppilaiden tarkemmat tutkimukset vesinäytteistään LUT:n laboratoriossa Mikkelissä



6



## VESIPROJEKTI KUUSTEN UPOTUS

Rotarit yhdessä koulujen  
oppilaiden kanssa:

- pohjaeläinten tutkiminen
- vesinäytteiden tutkiminen
- kuusinippujen tekeminen
- kuusten upottaminen

Ohjaajana FT, dosentti Kari-Matti  
Vuori (SYKE)



Rotary

7

## VESIPROJEKTI KUUSTEN UPOTUS

Rotarit yhdessä partiolaisten  
kanssa:

- siirtyminen laivalla  
upotuspaikalle
- kuusinippujen sidonta
- kuusien upotus  
lähimökkeilijän avustuksella
- ruokailu laivalla



Rotary

8

## VESIPROJEKTI KUUSTEN UPOTUS

Rotarit yhdessä  
kumppaneiden kanssa:

- kuusten niputus ja upotus
- kenttälounas laavulla



9

## VESIPROJEKTI RAPORTOINTI

Oppilaat laativat  
projektista ryhmätöinä  
raportit, jotka he  
esittävät Rotaryklubien  
IC-kokouksessa



Rotary

10



AIKA	TEHTÄVÄ	TOIMENPITEET	VASTUU	SEURANTA
TAMMIKUU	PÄÄTÖS PROJEKTISTA OSAKSI TULEVAN KAUDEN TOIMINTASUUNNITELMAA  PROJEKTIN JOHTORYHMÄ  OHJAUSRYHMÄ  PROJEKTISUUNNITELMA	TULEVAN KAUDEN JA TOIMIVAN HALLITUKSEN YHTEISKOKOUS PROJEKTIIN OSALLISTUVISSA KLUBEISSA  PERUSTETAAN PROJEKTILLE JOHTORYHMÄ JA VETÄJÄ  PÄÄTETÄÄN OHJAUSRYHMÄN ROTARY-JÄSENET: Esim. Säätötoimikunnan pj, ympäristöasiamies, rahastonhoitaja, julkisuuskuvakomitean pj  KÄYNNISTETÄÄN PROJEKTISUUNNITELMAN TEKO JA PÄÄTETÄÄN TYÖNJAOSTA	KLUBIEN PRESIDENTIT  TULEVANKAUDEN HALLITUKSET/ PRESIDENTIT  VETOVESTUUSSA OLEVAN KLUBIN TULEVAN KAUDEN PRESIDENTI  OHJAUSRYHMÄN PJ = PROJEKTIN VETÄJÄ (esim. ympäristöasiamies/ säätökomitean pj)	
HELMI – MAALISKUU	OPETUSTOIMEN HYVÄKSYNTÄ PROJEKTILLE JA KOULUJEN VALINTA PÄÄTÖS OSALLISTUMISESTA	TIEDOTETAAN OPETUSOHTAJAA PROJEKTISTA, OPETUSOHTAJA VALITSEE KOULUN/KOULUT JOIDEN REHTOREILLE HÄN LÄHETTÄÄ TIEDON KOULUN MAHDOLLISUUDESTA OSALLISTUA PROJEKTIIN. KOULUN REHTORI PÄÄTTÄÄ KOULUNSA OSALLISTUMISESTA. OPETUSOHTAJA JA/TAI REHTORI ILMOITTA KOULUN/KOULUJEN OSALLISTUMISESTA OHJAUSRYHMÄN PJ:LLE	PROJEKTIN VETÄJÄ OPETUSOHTAJA  KOULUN/KOULUJEN REHTORIT	



11

AIKA	TEHTÄVÄ	TOIMENPITEET	VASTUU	SEURANTA
HUHTIKUU	PROJEKTISUUNNITELMA TALOUSARVIOINEEN SUUNNITELMA SISÄLTÄÄ MEDIASUUNNITTELUN  PÄÄTÖS PROJEKTISTA OSAKSI TULEVAN KAUDEN TOIMINTASUUNNITELMA KLUBIN SITOUTTAMINEN  PIIRIAPURAHAKEMUS  OHJAUSRYHMÄN VAHVISTAMINEN	LAADITAAN PROJEKTISUUNNITELMA JA PROJEKTIN BUDJETTI  PROJEKTI HYVÄKSYTÄÄN KLUBIN/KLUBIEN KEVÄTKOKOUKSESSA OSAKSI 1.7. ALKAVAN ROTARYVUODEN TOIMINTASUUNNITELMAA  LAADITAAN PIIRIAPURAHAKEMUS JA LÄHETETÄÄN SE PIIRIIN 15.5. MENNESSÄ  KUTSUTAAN OHJAUSRYHMÄÄN KOULUN/KOULUJEN EDUSTAJAT	PROJEKTIN VETÄJÄ/ OHJAUSRYHMÄ RAHASTONHOITAJA  1.7. ALKAVAN ROTARYVUODEN KLUBIEN PRESIDENTIT  PROJEKTIN VETÄJÄ  PROJEKTIN VETÄJÄ	VALMIS 15.4. MENNESSÄ  KLUBIN KEVÄTKOKOUS HUHTI-/TOUKOKUUSSA  15.5. MENNESSÄ



12

AIKA	TEHTÄVÄ	TOIMENPITEET	VASTUU	SEURANTA
TOUKOKUU	AIKATALUSTA PÄÄTTÄMINEN	PÄÄTETÄÄN LUENTOJEN, VESITUTKIMUKSEN JA KUUSTEN UPOTUKSEN AJANKOHDAT KOULUN/KOULUJEN KANSSA	OHJAUSRYHMÄ	SOVITTAVA ENNEN KOULUJEN KESÄLOMAA
	VARATAAN LUENNOITSIJAT JA VIERAILU VESILAITOKSELLE	OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMÄT HENKILÖT VARAAVAT LUENNOITSIJAT	OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMÄT HENKILÖT (voi olla muukin kuin ohjausryhmän toimihenkilö)	SOVITTAVA ENNEN KOULUJEN KESÄLOMAA
	MAHDOLLISTEN KULJETUSTEN VARAAMINEN	VARATAAN TARVITTAVAT KULJETUKSET KOULULAISTEN SIIRTELEMISEEN KOULULTA TUTKIMUS- JA KUUSTENUPOTUSPAIKALLE SEKÄ RAPORTTIEN PURKUPAIKALLE (Klubien viikkokokouspaikka)	OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMÄ HENKILÖ (voi olla muukin kuin ohjausryhmän toimihenkilö)	SOVITTAVA ENNEN KOULUJEN KESÄLOMAA
	KUUSTEN UPOTUS	SOVITAAN METSÄKOULUN KANSSA UPOTETTAVISTA KUUSENLATVOISTA UPOTUSPAIKKOJEN VALINTA YHTEISTYÖSSÄ SYKEN JA ELYN KANSSA SOVITAAN KALASTUSOSAKUNTIEN KANSSA PAIKAT JA LUVAT KUUSTEN	OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMÄT HENKILÖT	



13


AIKA	TEHTÄVÄ	TOIMENPITEET	VASTUU	SEURANTA
KESÄKUU Rotaryvuosi päättyy	KUMPPANIT (sponsorit ja muut kumppanit)	LAADITAAN JA LÄHETETÄÄN KUTSU/ANOMUS VALITUILLE SPONSOREILLE PROJEKTIIN OSALLISTUMISESTA (paikkakunnan sähköyhtiö, metsäyhtiöt, pankit, vakuutuslaitokset, kaupat yms.)	OHJAUSRYHMÄN/ KLUBIEN JULKISUUSKUVAKOMITEAT	
	MAINOMATERIAALI	MAINOSMATERIAALIN (esitteet, julisteet, bannerit) SUUNNITTELU	OHJAUSRYHMÄ (rotarit)/ JULKISUUSKUVAKOMITEA	
	LEHDISTÖTIEDOTE	LAADITAAN LEHDISTÖTIEDOTE JA MEDIAKUTSU	OHJAUSRYHMÄ (rotarit)/JULKISUUSKUVAKOMITEA	
HEINÄKUU Uusi Rotaryvuosi käynnistyy	VESIREPUT JA TÄYDENNYSPAKETIT	TILATAAN VESIREPUT 1.7. JÄLKEEN, NIIN ETTÄ NE OVAT ANNETTAVISSA KOULUILLE KOULUJEN ALKAESSA	OHJAUSRYHMÄ/ PJ	
	MUU PROJEKTIMATERIAALI	TILATAAN NARUT, TIILET YM. MUU PROJEKTISSA TARVITTAVA MATERIAALI TILATAAN MAINOSMATERIAALIJA MAINOSLAHJAT (esitteet, julisteet, bannerit, pipot, liivit, muut mainoslahjat)	OHJAUSRYHMÄ/PJ	



14

AIKA	TEHTÄVÄ	TOIMENPITEET	VASTUU	SEURANTA
ELOKUU	AIKATAULU	OHJAUSRYHMÄN PALAVERI, JOSSA VARMISTETAAN KOULUJEN KANSSA TOTEUTTAVAN OSION YKSITYISKOHDAT JA AIKATAULU.	OHJAUSRYHMÄN PJ	ENNEN LUENTOJA
	VESISTÖKALUSTO KUUSTEN UPOTUKSESSA	SOVITAAN ESIM. VAPAAPALOKUNNAN KANSSA HEIDÄN OSLLISTUMISESTA VENEENSÄ KANSSA KUUSTEN UPOTUKSEEN	OHJAUSRYHMÄ	ELOKUUN ALUSSA
	LEHDISTÖTIEDOITTEET	LEHDISTÖTIEDOTTEIDEN JA – MEDIAKUTSUJEN LÄHETTÄMINEN	OHJAUSRYHMÄ/ JULKISUUSKUVAKOMITEA	ENSIMMÄISEN LUENNON YHTEYDESSÄ
	VESIREPUT	VESIREPPUJEN LUOVUTUSKOULULLE/ KOULUILLE	OHJAUSRYHMÄ	
	LUENNOT	LUENNOT KOULUN MÄÄRITTELEMINÄ PÄIVINÄ KLUBIEN JÄSENET OSALLISTUVAT AKTIIVISESTI LUENNOILLE	LUENNOITSIJAT	
				

15

AIKA	TEHTÄVÄ	TOIMENPITEET	VASTUU	SEURANTA
SYYSKUU	VIERAILU VESILAITOKSELLA	VARMISTETAAN OPPILAIDEN KOULUKYYTI VESILAITOKSELE. OPPILAAT TUTUSTUVAT VEDEN PUHDISTAMISEN TEKNIIKOIHIN KLUBIN/KLUBIEN JÄSENET OSALLISTUVAT AKTIIVISESTI VIERAILUUN	OHJAUSRYHMÄ/VESILAITOS	
	KUUSTEN UPOTUS JA VESI- SEKÄ POHJAEÄÄIN TUTKIMUS	HUOLEHDITAAN KUUSET JA MUUT TARVIKKEET UPOTUSPAIKALLE. ROTARIT JÄRJESTÄVÄT RUOKAILUN KOULULAISILLE, MIKÄLI TARPEELLISTA OPPILAAT OSALLISTUVAT KUUSTEN UPOTUKSEEN, TUTKIVAT OTTAMIAAN VESI- JA POHJAEÄÄIN NÄYTTEITÄ ROTAREIDEN, KOULUN OPETTAJAN JA SYKE:N ASIAANTUNTIJAN OPASTUKSELLA	OHJAUSRYHMÄ/KOULU/ASIAANTUNTIJA	
	KUUSTEN UPOTUS/ PARTIOLAISET	ROTAREIDEN JA PARTIOLAISTEN ULKOILUTAHTUMAN, KUUSTEN UPOTUS, SUUNNIITTELU.	OHJAUSRYHMÄ VAHVISTETTUNA PARTIOLIPPUKUNNAN PUHEENOHTAJALLA	
	UPOTETTAVAT KUUSET	OPPILAITOS YHTEISTYÖ ESEDUN METSÄKOULUN KANSSA	OHJAUSRYHMÄ/ METSÄOPISTON OPETTAJA	
				

16



	PURKUTILAIUUUTEEN OPPILAIDEN RYHMÄTÖIDEN PURKU  PROJEKTIN KOULUOSION PALAUTE  KUUSTEN UPOTUS YHDESSÄ PARTIOLAISTEN KANSSA	LÄHETTÄMINEN  KLUBIEN IC-KOKOUS, JOSSA OPPILAAT ESITTELEVÄT RYHMÄTÖIDENSÄ TULOKSET KULJETUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOULULTA KOKOUSPAIKALLE JA TAKAISIN. RUOKAILU KOKOUSPAIKALLA, MIKÄLI TARPEEN.  JÄRJESTETÄÄN PALAUTEPALAVERI, JOHON OSALLISTUVAT KOULUN EDUSTAJA, OPPILAIDEN EDUSTAJA JA OHJAUSRYHMÄ  REIPAS ULKOILUPÄIVÄ KUUSTEN UPOTUKSEN MERKEISSÄ ROTAREILLE JA PARTIOLAISILLE TOIMINTASUUNNITELMAN TEKO	JULKISUUSKUVAKOMITEA  OHJAUSRYHMÄ/ KOULUN VASTAAVA OPETTAJA  OHJAUSRYHMÄN PJ  OHJAUSRYHMÄ	PURKUTILAIUUUTTA
MARRASKU- JOUULUKUU	SEURAAVAN KEVÄÄN ROTAREIDEN YLEISÖULKOILUTAPAHTUMAN SUUNNITTELU	TEHDÄÄN ROTAREIDEN HUHTIKUUN ALUN YLEISÖLLE- JA KUMPPANEILLE SUUNNATUN ULKOILUTAPAHTUMA KUUSTEN UPOTUKSEN MERKEISSÄ TOIMINTASUUNNITELMA : PAIKKA, AIKA, MITÄ TEHDÄÄN (kuusten upotus, upotusmateriaalit, tarjoilut, kutsut, tiedottaminen yms.), TYÖNJAKO, MEDIASUUNNITELMA	OHJAUSRYHMÄ	



17

AIKA	TEHTÄVÄ	TOIMENPITEET	VASTUU	SEURANTA
UUSI KALENTERIVUOSI ALKAA  TAMMI - MAALISKU	KUUKSET KOTITALOUKSILTA  HUHTIKUUN ALUN YLEISÖTAPAHTUMAN MATERIAALIT  MEDIA  KUMPPANIT  KUTSU YLEISÖLLE	KERÄTÄÄN KOTITALOUKSIEN KUUKSET LPR:N MALLIN MUKAAN KANSALAISTEN TUOMANA KAUPUNGIN ROTAREIDEN KÄYTTÖÖN OSOITTAMALLE PAIKALLE TAI JÄRJESTETÄÄN KERÄYS PAIKALLISTA JÄTEHUOLTOA HYÖDYNTÄEN -> PAIKAN VARAUS JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSELTA  MATERIAALIEN HANKINTA ; NARUT, PAINOT KUUSTEN KULJETUS TAPAHTUMAPAIKALLE HUOMIOLIIVIT MAHDOLLISET MAINOSLAHJAT (esim. pipot osallistujille)  KUTSUT MEDIALLE, LEHDISTÖTIEDOTE  KUTSUT KUMPPANEILLE (avec)  ILMOITUS LEHTEEN	OHJAUSRYHMÄ  OHJAUSRYHMÄ/KLUBILAISET  JULKISUUSKUVAKOMIEA  JULKISUUSKUVAKOMITEA  JULKISUUSKUVAKOMITEA	
I HUHTIKUU  TOUKOKUU	KLUBIEN ULKOILULLINEN IC- TAPAHTUMA (AVEC) KUMPPANEILLE JA YLEISÖLLE  PALAUTE  P IIRIAPURAHAN RAPORTOINTI	APAHTUMAN TOTEUTUS ROTARIKLUBIEN JÄSENET OSALLISTUVAT AKTIIVISESTI TAPAHTUMAAN  KESKUSTELLAAN TOTEUTETUSTA JA SAADUSTA PALAUTTEESTA PROJEKTISTA KLUBIEN IC-KOKOUKSESSA  LAADITAAN JA LÄHETETÄÄN OHJAUSRYHMÄN PJ	OHJAUSRYHMÄ  OHJAUSRYHMÄN PJ  OHJAUSRYHMÄN PJ	



15.5. MENNESSÄ

18

VESIPROJEKTI  
Kuvia Mikkelin  
Rotaryklubien  
yhteisestä Järven  
Joulu 2023 -  
2024-  
projekteista