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PROJEKTI / HANKE

• Täsmällisesti suunniteltu

työ tietyn päämäärän / tuloksen saavuttamiseksi.

• Projektille on määritelty  alku ja loppu

• Projekti on rajattu kokonaisuus
• Aika
• Resurssit
• Tavoitteet / tulokset



Projektisuunnitelma / rahoitushakemus

• Projektisuunnitelma on suunnitelma projektin 
toteuttamiseksi

• Rahoitushakemuksella haetaan rahoitusta

• Rahoitushakemus ei ole projektisuunnitelma

• Mietitty / laadittu suunnitelma mahdollistaa 
projektin hyvän toteutumisen



Määriteltäviä
• Projektin tavoitteet
• Projektin tulokset (miten todetaan? mittarit?)
• Kohderyhmä / hyödynsaajat
• Yhteistyökumppanit
• Tulosten kestävyys / vaikuttavuus
• Riskit
• Vastuut
• Kustannukset
• Rahoitus
• Rotarien osallistuminen



Projektin tavoitteet

• Tavoitteet ovat konkreettisia ja riittävän 
tarkasti rajattuja

• Tavoitteiden on oltava TRF:n linjausten 
mukaisia (MyRotary /                                            )

• Näkökulmana hyödynsaajan näkökulma

• Tavoitteena vaikuttavuus



Projektin tulokset

• Tulos on se konkretia mitä projektissa saadaan 
aikaan ( esim. hankitut vesireput kouluille, 
järjestetyt tilaisuudet vanhuksille, toteutettu 
kampanja…)

• Tavoiteltavat tulokset kuvataan 
mahdollisimman täsmällisesti

• Tulosten määrittäminen helpottaa seurantaa, 
arviointia ja raportointia



Kohderyhmä ja hyödynsaajat

• Pohdittava ja määritettävä

• Tavoitteena on oltava, että rahoituksella 
saatavat tulokset kohdistuvat kohderyhmään



Yhteistyökumppanit

• Voitaisiinko yhteistyöllä saavuttaa enemmän?

• Voisiko projekti liittyä johonkin toiseen / toisen 
toimijan projektiin?

• Rotaryn tavoitteena on, että rahoituksella 
tuetaan jonkin laajemman hankkeen 
toteutumista – hanke liittyy laajempaan 
kokonaisuuteen



Tulosten kestävyys / vaikuttavuus

• Tavoitteena on saada pysyviä tuloksia

• TRF ei rahoita kertaluontoisia toimintoja, joista 
ei jää pysyvää jälkeä



Projektin riskit

• Kaikki ei aina mene kuin suunniteltu – riskejäkin 
voi olla

• Piiriapurahaprojektien riskejä
• Vastuuhenkilö ei enää käytettävissä
• Yhteistyökumppanin suunnitelmat muuttuneet
• Suunniteltua kohderyhmää ei löydykään
• Toimintaa ei saada käynnistettyä
• Kustannukset nousevat suunnitellusta



Projektin vastuut klubissa

Vastuukysymykset selvitetään / sovitaan 
suunnitteluvaiheessa

• Klubi määrittää projektin vastuuhenkilön

• Klubin presidentti vastaa viime kädessä 
projektin toteutuksesta ja raportoinnista

• Huomioitava presidenttien vaihtuminen 
suunnittelu-, toteutus- ja raportointivaiheessa



Kustannukset

TRF on määritellyt tarkasti mitä kustannuksia  
rahoitetaan

• MyRotary /

• Kysymys on tuesta
• Hankkeen kustannukset usein paljon suuremmat ja TRF 

rahoittaa vain osan



Mitä TRF rahoittaa / ei rahoita







Rahoitus ja osallistuminen

• Suunnitteluvaiheessa määritettävä rahoitus 
kattamaan kustannukset
• Mikä on TRF tuen osuus?

• Mikä on klubin rahoitusosuus?

• Entä jo TRF rahoitus ei toteudu?

• TRF edellyttää rotarien omaa työpanosta
• Suunniteltava miten ja missä määrin toteutuu

• Oma työpanos on raportoitava



Tämän hetken tilanne
Tilanne 11 / 2021

• Vuoden 2020 / 21 raportointi käynnissä

• Vuoden 2021 / 22 apurahahakemus TRF:n
käsittelyssä
• Rahat saataneen maksuun loppuvuodesta

• Vuoden 2022 / 23 haku 4/2022



Lahjoita – se käy helposti☺

www.rotary.org



KIITOS


